

План-график выполнения работ по монтажу и пуску в эксплуатацию

№	Наименование МС	Место монтажа	Разновидение оборудования	Материалы, оборудование, инструменты	Сроки выполнения работ	Сроки монтажа	Сроки пуско-наладочных работ	Сроки выполнения работ		Сроки монтажа		Сроки пуско-наладочных работ		№
								Начало	Конец	Начало	Конец	Начало	Конец	
1	Монтаж и пуск в эксплуатацию	г. Москва, м. Давлеканово	Монтаж и пуск в эксплуатацию	Монтаж и пуск в эксплуатацию	01.08.2018	01.08.2018	01.08.2018	01.08.2018	01.08.2018	01.08.2018	01.08.2018	01.08.2018	01.08.2018	1

Исполнитель: ООО "Энергосервис"
 Адрес: г. Москва, м. Давлеканово

